



Utkast - tiltaksplan 2025 – nov 24



Tiltak i verneområdene, utredninger, planer og prosjekter

Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområde



Innhold

1	Rammer og føringer for 2025	4
1.1	Generelt.....	4
1.2	Samhandling med SNO	5
2	Prosess med tiltaksplanen	5
3	Tiltak i verneområder inkl skjøtselstiltak	6
3.1	Skjøtsel av Storslåtta	6
3.2	Kartlegging av tilstand for Storslåtta og revisjon av bevaringsmål.....	7
3.3	Planlegge eller bygge nytt startsted og rasteplass ved Navitfossen	7
3.4	Tiltak på stier, veier, kjørespor etter skjøtelsplan 2025	8
3.5	Tiltak som trenger mer avklaring før de tas inn i tiltaksplanen	8
3.6	Oppsummering – tiltak i verneområdene 2025	8
4	Andre prosjekter, planer, utredninger og prosesser.....	10
4.1	Skjøtelsplan - stier og veier.....	10
4.2	Bidrag til etablering av et besøkssenter for reindrift i Sørstraumen	10
4.3	Skjøtelsprosjektet i Kvænangsbotn – tilknyttede tiltak. Involvering av lokalsamfunn og andre interesser.	11
4.4	Skorpa-Nøklan.....	11
4.5	Samarbeid i Europa – EUROPARC federation.....	11
4.6	Dark sky Parc	12
4.7	Oppdatering av dispensasjoner for barmarkstransport i reindriftoyemed.....	12
4.8	Andre oppgaver	12
5	Midler til drift av styre	13
6	Drift av infrastruktur.....	13



7	Oppsummering drift av styret, plan og utredning	14
8	Oppsyn og annen ressurs fra SNO	15
9	VEDLEGG	16

Vedlegg:
[1. vedlegg 1]



1 Rammer og føringer for 2025

1.1 Generelt

Miljødirektoratet har i brev av 8. november 2024 gitt føringer for «Rammer og opplegg for statsforvalteren og verneområdestyrer - innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder, naturrestaurering og SNO-ressurser i verneområder – 2025»

Midler til tiltak i verneområder – følger samme føringer som i «strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder 2020-2025» - overordnet mål er at *naturtilstanden i verneområder opprettholdes og bedres*. Alle tiltak skal være i tråd med godkjent forvaltningsplan, skjøtselsplan eller besøksforvaltningsstrategi. Det er utarbeidet en egen strategi for bruk av midler som følger av regjeringens «[Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene](#)» fra 2019. Prioritering i 6 kategorier - 1. Tiltak som direkte bidrar til å motvirke negative påvirkningsfaktorer knyttet til trusselbildet. Ramsar-områder og truede naturtyper prioriteres høyest blant disse tiltakene 2. Løpende skjøtselstiltak 3. Vedlikehold av eksisterende tilrettelegging 4. Bruk av merkevaren Norges nasjonalparker i verneområder med høyt besøkstrykk 5. Bruk av merkevaren i øvrige verneområder 6. Det vil være høy terskel for tildeling av midler for tiltak som er mer omfattende og mer inngrep enn «enkel tilrettelegging». Forvaltning av kulturminner gjøres normalt med midler over kulturminnemyndighetenes budsjettposter.

Om behov for og midler til andre formål - Forvaltningsplaner og bevaringsmål – det legges stor vekt på *effektmåling av tiltak*. Det betyr at myndighetene forventes at midlene som benyttes skal bedre naturtilstanden. Bevaringsmål skulle etableres i løpet av 2021. Verneområdestyret har hatt en prosess på dette høsten 2022-23 bla med dialog med Miljødirektoratet og SNO. Bevaringsmål er etablert i Kvænangsbotn, men justeres for å forenkle

Innspill til prioritering og bestilling av personalressurser fra SNO-personell eller innkjøp av personalressurs fra Fjelltjenesten. Det er gitt føringer for prosessen som oppsummert i tidsplanen.

Innspill fra øvrige samarbeidsparter gjøres gjennom møter med Rådgivende utvalg og høring av tiltaksplanen.



1.2 Samhandling med SNO

SNO har lagt føringer på samhandlingen med forvaltningsmyndighet. Det legges nå opp til formøter som skal være minst en uke før de mer formelle planleggingsmøtene. Også forslag til oppdrag for kommende år skal legges inn i naturoppdrag senest en uke før planleggingsmøte.

For 2025 er planleggingsmøte lagt til 26.november (skal gjennomføres mellom 15.11-15.des), slik at evt formøte og forslag til oppdrag i Naturoppdrag må gjøres mellom 18.-22. november).

Ved innlegging i Naturoppdrag hvor SNO er ansvarlig skal utfører føres inn.

2 Prosess med tiltaksplanen

Prosess for planen og tiltakene er som følger;

Oktober	Brev til samarbeidspartnere. Invitasjon til rådgivende utvalg.
5. november	Styremøte og rådgivende utvalg – innspill til plan
Uke 46	Tiltaksplan sendes på høring (frist 29.nov)
(19.november)	Frist for evt formøter med lokalt SNO
25. november	Frist for innspill tiltaksplanen
26. november	Planleggingsmøte med SNO
3. desember	Drøfting med styret
16. desember	Behandling planforslag - styremøte
10. januar 2025	Frist for innmelding av behov for midler.
10. januar 2025	Opprett oppdrag (SNO) for kommende år Naturoppdrag
Januar-februar	Svar på finansiering
Februar/mars	Bestillingsmøte 2, SNO
Juni, august, november	Justeringer av plan etter behov



3 Tiltak i verneområder inkl skjøtselstiltak

Før det kan iverksettes gjennomføring av (bygge) arbeid er det en del oppgaver som skal gjennomføres;

- Gjennomføres innkjøpsprosess etter anskaffelsesregelverket
- Detaljplanlegging og prosjektering
- Formelle avklaringer mot bygningsmyndigheter og andre interessenter

Under byggeprosess må det være en viss oppfølging av valgte leverandører. Dette er prosjektlederoppgaver som normalt ligger til verneområdeforvalter.

3.1 Skjøtsel av Storslåtta

I henhold til Skjøtselsplan for Storslåtta i Kvænangsbotn landskapsvernområde (vedtatt 7.januar 2022) bes det om midler til skjøtselstiltak. Tiltaket omfatter i 2025 4. års rydding av slåttemark (restaurering) av ca 3 daa samlet fro felt A og B. Det inkluderer også rydding/grovslått av ytterligere 1 daa som ble tatt inn i 2024. Felt C.

Det er verneområdestyret som er ansvarlig for prosjektet/tiltaket. I henhold til avtale hjemlet i nml §47 gjøres det praktiske arbeidet av Statskog/Fjelltjenesten.

Det legges til grunn arbeidstid for skjøtselstiltak for restaurerte felt A, B og C og eksisterende tunområde til 4 dagsverk. I tillegg tilkommer transport og logistikk, plan, forberedelse og rapportering i alt 2 dagsverk. Og til slutt ett dagsverk til formidling inkl oppsett av tradisjonell hesje for visning og samling av slåtteutstyr tradisjonelt brukt i området. Totalt 7 dagsverk.

Tiltaket er utelukkende positivt for naturmangfold og er derfor ikke konkret vurdert etter nml §§ 8-12.

Kostnad for restaurering og vedlikehold slått inkl utstyr 2025 anslått Kr 70 000,- eks mva



3.2 Kartlegging av tilstand for Storslåtta og revisjon av bevaringsmål

Foreløpig gjennomgang av bevaringsmål viser at tiltaket med restaurering og skjøtsel av Storslåtta har vært vellykket, og at vi har oppnådd god tilstand allerede etter ett år med slått.

Dette har ført til en diskusjon om vi faktisk måler på med mest relevante parameter (arter). Forvaltningsmyndigheten ønsker derfor at det tas en mer helhetlig og faglig gjennomgang av status for slåtta sommeren 2025 av en fagkonsulent med spesialkompetanse på dette feltet. Det bør også ligge til oppdraget å komme med innspill som kvalitetssikring av bevaringsmålene og eventuelt innspill til revisjon av bevaringsmålene.

Kostnad anslått Kr 90 000,- eks mva

3.3 Planlegge eller bygge nytt startsted og rasteplass ved Navitfossen

Verneområdestyret har tidligere etablert et startsted for ferdsel til Navitdalen sør for Navitelva (36/42). Avtalen med grunneier opphører i 2028, og verneområdestyret må inn til da etablere et nytt startsted.

For 2025 vil vernemyndigheten, i samråd med grunneier på 36/5 og kommune søkes etablert et nytt startsted. Dette er på en lokalitet som er dels regulert til parkeringsplass, (men hvor andre halvdel av stedet er uklar planstatus).

Gjennom prosjektet søkes det utarbeidet en skisse for arealdisponering, plan for tekniske løsninger, budsjett for gjennomføring av tiltak og formelle avklaringer med kommune og andre samarbeidspartnere. Det søkes finansiering til innkjøp av konsulent til planarbeidet.

Tiltaket anses ikke å ha direkte påvirkning for naturmangfold og er ikke vurdert særskilt etter nml §§ 8-12.

Kostnad for tiltaket anslått Kr 80 000,-



3.4 Tiltak på stier, veier, kjørespor etter skjøtselsplan 2025

Verneområdestyret har utarbeidet et forslag til «[skjøtselsplan for stier og veier](#)». For 2025 prioriteres to skjøtselstiltak

- Toppedekke av flis på tidligere utført tiltak «Monnamyrabakken».
- Forsterkning av eksisterende spor ved bruk av flis på strekning «Monnamyra»
- Etterarbeid med grus / toppdekke på veien til Rundvannet.

Tiltaket er utelukkende positivt for naturmangfold og er derfor ikke konkret vurdert etter nml §§ 8-12.

Kostnad anslått Kr 75 000,-

3.5 Tiltak som trenger mer avklaring før de tas inn i tiltaksplanen

Tilrettelegging Navitdalen – restaurering av gamle på veien til Navitdalen

Verneområdestyret har gjennom forvaltningsplanen definert to hovedruter inn til Navitdalen. Den ene følger eksisterende sti/ferdselsvei på nordsiden av Navitelva. Den andre følger en gammel ferdelsvei «Lappinokka» med start ved Sørfjordbotn. Anleggsveien fra Naviteidet fremmes ikke som adkomstvei etter ønske fra grunneier.

Grunneier nord for Navitelva ønsker samarbeid om restaurering av en eksisterende gamle, som kan inngå i det åpne og tilgjengelige friluftstilbudet for de som går de 7km på stien/veien til de når Navitdalen landskapsvernområde.

I dette tiltaket søkes midler som kan gå inn som andel av restaureringsarbeidet.

Kostnad for inn til 50% av kostnad anslått Kr 80 000,-

3.6 Oppsummering – tiltak i verneområdene 2025



**Verneområdestyret
for Kvænangsbotn
og Navitdalen
landskapsvernområder**

12/11/2024

9

Utkast - tiltaksplan 2025 – nov 24

Nr	Kort beskrivelse av tiltak	Samarbeids- aktører	Hvem gjennomfører tiltaket?	Mulig gjennomføring	Andel % VO styret	Omsøkt best.dialog
1	Skjøtsel av Storslåtta i Kvænangsbotn	Fjelltjenesten	Fjelltjenesten	2025		kr 70 000
2	Kartlegge tilstanden og revisjon av bevaringsmål	Konsulent	FVM	2025		kr 90 000
2	Rasteplass - startsted ved Navitfossen	Grunneier og kommune	FVM	2025		kr 85 000
3	Tiltak på stier, veier, kjørespor etter skjøtelsesplan 2025	Grunneier, andre	FVM	2025		kr 95 000
	SUM					kr 340 000



4 Andre prosjekter, planer, utredninger og prosesser

Under dette avsnittet omtales arbeid og prosesser som krever ekstra finansiering og/eller som gjøres med eksisterende timeressurser av forvalterne. Midlene som bes om søkes finansiert over driftsmidler.

4.1 Skjøtselsplan - stier og veier

Det er til dels betydelig aktivitet som benytter eksisterende stier, veier og kjørespor både i Kvænangsbotn og Navitdalen. Vernemyndigheten ønsker en helhetlig gjennomgang av status på disse, og spesielt hvilke behov som er knytta til skjøtsel. Det er utarbeidet en plan i 2024 som skal til høring og sluttbehandling i 2025.

Oppgaven løses med eksisterende finansiering

4.2 Bidrag til etablering av et besøkssenter for reindrift i Sørstraumen

Arbeidet omfatter deltakelse i arbeidsgrupper i prosjektet med etablering av et «besøkssenter for reindrift».

Det søkes ikke om midler til dette arbeidet, men gjennomføres som del av arbeidet til forvaltere og styrerepresentanter. Det forventes benyttet to-tre ukesverk i løpet av året.



4.3 Skjøtselsprosjektet i Kvænangsbotn – tilknyttta tiltak. Involvering av lokalsamfunn og andre interesser.

I sammenheng med skjøtselsprosjektet er det interesse for å knytte til andre tiltak/prosjekter fra andre aktører. Det kan dreie seg om hvordan skjøtselstiltaket kan gi positive ringvirkninger i lokalsamfunnet i Kvænangsbotn, og/eller inkludering av barn- og unge fra regionen til å delta i arbeid rundt skjøtsel av natur- og kulturminner.

Det søkes ikke om midler til dette arbeidet, men gjennomføres som del av arbeidet til forvaltere og eksisterende finansiering.

4.4 Skorpa-Nøklan

Ta opp igjen arbeidet med å se på mulighet for å ta over forvaltningsansvaret for Skorpa-Nøklan Ivo. Drøfte saken med Sametinget, Riksantikvaren, Kvæningen kommune, Statsforvalteren og Miljødirektoratet for å se på mulighet for et prosjekt finansiert av flere aktører. Målet er å finne en løsning for finansiering av planarbeid, og på sikt få til en aktiv forvaltning av kulturlandskapet på øyene.

Det søkes ikke midler til dette arbeidet. Men arbeid med forvaltningsplan og tiltaksplaner søkes finansiert fra 2026.

4.5 Samarbeid i Europa – EUROPARC federation

Europarc Federation er et nettverk av europeiske verneområder (ca 3000) og aktører rundt. Forskning, myndigheter, interesseorganisasjoner mv. hensikten med organisasjonen har i alle år vært å dele erfaring og kunnskap slik at en oppnår bedre vern.

Medlemskap gir mulighet for styret til å delta i arrangementer i regi av nettverket, og også bli del av en av tema-arbeidsgruppene. For eksempel merket for bærekraftig destinasjon. Det omfatter en veilede prosess som inkluderer lokale aktører. Andre nettverk er det nordisk-baltiske nettverket eller Europarc sitt ungdomsprogram.

Det søkes ikke midler til dette arbeidet for 2025, men sak utredes for behandling i styret.



4.6 Dark sky Parc

Verneområdestyret har fått innspill gjennom rådgivende utvalg og har selv fått informasjon fra en studietur til Øvre Pasvik nasjonalparkstyre, om arbeid med Dark sky sted. Dette gjøres i praksis gjennom en godkjenningsprosess fra DarkSky organisasjonen.

Hovedhensikten med å etablere slike steder er å sørge for å bevare nattehimmel og motvirke lysforurensning. Det igjen til gode for dyreliv, helse, og kan være et bidrag til lokal reiselivsutvikling. For å nevne noe.

Det søkes ikke midler til dette arbeidet for 2025, men sak utredes for behandling i styret.

4.7 Oppdatering av dispensasjoner for barmarkstransport i reindriftsøyemed

Eventuelt revisjon av nødvendige dispensasjoner. På grunn av oppdaterte retningslinjer. Felles prosess for hvordan oppdaterte distriktsplaner kan være grunnlag for flerårige dispensasjoner i verneområdene.

Det søkes ikke midler til dette arbeidet for 2025. Gjennomføres som del av eksisterende bevilgning.

4.8 Andre oppgaver

Planlagt reisevirksomhet

- Forvaltersamling for forvaltere i Norge
- Utveksling/studietur til forvaltere i Troms og Finnmark
- Interne møter og samlinger med Miljøavdelingen

Andre løpende oppgaver

- Oppdatere Imageshop
- Oppdatere nettsider inkl tilgjengelighetserklæring
- Oppdatere sosiale medier
- Bidra i andre tiltak og prosjekter der vi får invitasjon



5 Midler til drift av styre

Erfaringstall viser at drift av styre har en ramme på Kr 50 000,- pr møte. Kostnad varierer med om alle fem har anledning å møte, hvor lang reisevei, om medlemmene er selvstendig næringsdrivende og om det fremmes krav om tapt arbeidsfortjeneste. Det legges til grunn fire ordinære møter a 6 timer og 3 timer forberedelse. Reisekostnad og bevertning kommer i tillegg.

6 Drift av infrastruktur

I Kvænangsbotn og Navitdalen har verneområdestyret tatt på seg ansvar for drift av infrastruktur gjennom etablering av egne anlegg, eller bidrar sammen med andre for å opprettholde en bra kvalitet på infrastruktur for friluftsliv.

Oppgaver omfatter tilsyn og løpende vedlikehold, renovasjon, og periodisk vedlikehold som maling og mindre til moderate reparasjoner.

Under listes opp alt av infrastruktur i verneområdene, og påført hvem som har ansvar for drifta. Ut fra denne lista utarbeides en driftsplan hvor kostnader fordeles på de ulike aktørene. Som er enten en av de nevne eller en kombinasjon.

- Verneområdestyrets egne driftsmidler
- SNO ressurs (timer betalt av SNO)
- Statskog (Landbruks og matdepartementet)
- Andre (private, organisasjoner mv)

I områder som har Fjelltjeneste har det over tid vært innarbeidet et system med felles oppgaveløsning mellom miljømyndighet og landbruksmyndighet. I praksis har tjenesteperson fra Fjelltjenesten fungert som lokal SNO i tillegg til oppsyn for grunneier (Fjelltjenesten) og at hver arbeidsdag inneholder oppgaver for flere aktører og dermed er finansiert av flere.

Listen over infrastruktur ligger i vedlegg



7 Oppsummering drift av styret, plan og utredning

Foreløpig plan

Budsjett lokal forvaltning Kvænangsbotn Ivo og Navitdalen Ivo - 2025		
	Søknad	Merknad - Begrunnelse
Driftsutgifter styre ordinære møter	kr 245 000	5 ordinære møter, lokal befarng.
Andre utgifter styre drift	kr 15 000	Drift av nettsider og bildebank
Møter - reiseutgifter styre	kr 30 000	ekstrautgifter regionale møter
Driftsutgifter rådgivende utvalg	kr 6 000	2 ordinære møter. Dekning av reise og møtekostnader
Sum drift av styre	kr 296 000	
Sum plan og utredning	kr -	
Driftsutgifter anlegg mv	kr 50 000	Fast bevilgning-egen driftsplan
		Egne anlegg
		Samarbeid med andre
Total SUM	kr 346 000	



8 Oppsyn og annen ressurs fra SNO

Dette er styrets innspill til SNO med ønsker til timeressurs i 2024. Dette er arbeid som i utføres av SNO personell selv eller Statskog/Fjelltjenesten gjennom tjenestekjøpavtalen. Fra 2023 er de løpende driftsoppgavene som del av driftsavtalen (se pkt 3.10) og slik vi forstår er ikke SNO ressursen aktuell for denne type driftsoppgaver. Det er også en særskilt avtale med Statskog/Fjelltjenesten for skjøtselsoppdrag ved Dalstuene.

SNO skal generelt sett utføre følgende:

Statens naturoppsyn (SNO) har tilsyn med verneområder, kulturminner, jakt, fiske og motorferdsel i utmark. SNO har også ansvar for kartlegging og bestandsovervåking av rovvilt og andre utvalgte arter, samt dokumentasjon av rovviltskade på husdyr og tamrein.

SNO skjøtter og tilrettelegger i verneområder, gjennomfører fellingsoppdrag på store rovdyr og andre viltarter, og bekjemper fremmede planter og dyrearter som er uønsket i norsk natur. (miljødirektoratet.no)

Aktuelle oppgaver i Kvænangsbotn og Navitdalen er;

- Tilsynsoppgaver i verneområder inkl motorferdseloppsyn
- Kartlegging og bestandsovervåking utvalgte arter
- Skjøtsel, bekjempelse fremmede arter mv

Endelig plan vil bli avklart etter bevilgning foreligger og det er gjennomført et møte nr 2 med SNO.

Foreløpig innspill fra styret er gjengitt i tabellen under;



Utkast - tiltaksplan 2025 – nov 24

Kvænangsbotn og Navitdalen				
	Oppdrag for hvert enkelt tilfelle opprettes under behovet.			
Behov - tittel	Oppdrag (Tilknyttet behovet)	Kommentarer	Utfører (SNO ressurs, drift, annet)	Økonomisk ansvarlig
Tilsyn, kartlegging og overvåking	Oppsyn i områder med stor aktivitet (bygg, motorferdsel)		må avklares	
Formidling 2025	Slåttemark Dalstuene	Skoledag med formidling fra flere aktører	må avklares	
Besøkskartlegging 2025	Besøkstelling - lokalitet		må avklares	
Drift og vedlikehold av områder og infrastruktur 2025 (se egen liste)	Ett oppdrag pr oppgave (se egen liste)	En lang rekke oppgaver. Uklart om finansiering og utførelse.	må avklares	
Bevaringsmål - Storslåtta	Status 2025 (usikker) - kartlegging knytta til bevaringsmål juni/juli		må avklares	

9 VEDLEGG

Oversikt infrastruktur for friluftsliv mv i Kvænangsbotn og Navitdalen.



**Verneområdestyret
for Kvænangsbotn
og Navitdalen
landskapsvernområder**

12/11/2024

17

Utkast - tiltaksplan 2025 – nov 24

Lokalitet	Type	Oppgave	Navn	Ansvarlig	FINANSIERING		
					RNP Driftspakke	SNO ressurs	Annet
Árres	Innfallsport	Tilsyn- løpende vedlikehold	Uteområde	Forvaltningsmyndighet			x
Árres	Portalene	Tilsyn- løpende vedlikehold	Portalene				x
Árres	Utstilling	Tilsyn- løpende vedlikehold	Utstillinga	Forvaltningsmyndighet			x
Navit-stien	Sti	Tilsyn, merking, rydding	Navitstien nordsiden av elva	Delt / uavklart			
Navitfoss	Parkering sommer						
Navitfoss	Toalett	Tilsyn- løpende vedlikehold	Startstedet Navitfoss -	Forvaltningsmyndighet			
Navitfoss	Infoportal	Tilsyn- løpende vedlikehold		Forvaltningsmyndighet			
Navitfoss	Renovasjon	Tilsyn- løpende vedlikehold		Forvaltningsmyndighet			x
Lappinokka	Sti	Merking, rydding	Sti til lappinokka	Forvaltningsmyndighet			x
Navitdalen	Gamme	Drift, tilsyn, vedlikehold	Navitgammen	Forvaltningsmyndighet			
Kvænangsbotn	Vei	Løpende vedlikehold	Dalveien 3km	Statskog (grunneier)			
Rundvannsbekken	Toalett	Drift, løpende vedlikehold	Toalett Rundvannsbekken	Forvaltningsmyndighet			
Rundvannsbekken	Tavle	Tilsyn	Infotavle Rundvannsbekken	Forvaltningsmyndighet			
Rundvannsbekken	Rasteplass	Tilsyn, løpende vedlikehold	Rasteplassen Rundvannsbekken	Forvaltningsmyndighet			
Rundvannsbekken	Parkering sommer	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles			
Rundvannet - Monnamy	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles			
Monnamyrabakken	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles			
Monnamyra - Svingen	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles			
Bjørnegropa	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles			
Ura	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles			
Lilleøyholmen	Veg	Tilsyn, løpende vedlikehold	Vegen	Felles			
Dalveien	Hengebrua	Tilsyn, løpende vedlikehold	Gammelbrua	Statskog			
Dalstuen	Hytte	Tilsyn, løpende vedlikehold	Gamle dalstuen	Nord-Troms museum	x		
Dalveien	Hengebrua	Tilsyn, periodisk	Ny-hengebrua	Forvaltningsmyndighet			
Dalstuen	Slåtta	Vedlikeholdsslått	Storslåtta	Forvaltningsmyndighet			x
Dalstuen - Storfossen	Sti	Merking, rydding	Sti	Delt/uavklart			
Gearbbetveien	Vei/sti	Merking, rydding, mv	Fylkesvei - startsted	Statskog			
Gearbbetveien	Vei/sti	Merking, rydding, mv	startsted - kraftlinja	Delt			x
Gearbbetveien	Vei/sti	Merking, rydding, mv	kraftlinja - gearbbet	Delt			
Gearbbetveien	Vei/sti	Klopper	Klopper kangs sti/vei	Forvaltningsmyndighet			
Gearbbethytta	Hytte	Drift, vedlikehold	Gerbikkhytta inkl rasteplass	Statskog			
Gearbbet	Turmål	Tilsyn	Turmål ved Gearbbet (UtiNord)	Nord-Troms friluftsråd			x

Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder

Totalt omfatter vernet 104,4 km² i Kvænangsbotn og 187,7 km² i Navitdalen, begge områdene ligger i sin helhet i Kvæningen kommune i Troms.

Verneformålet er bl.a. å ta vare på natur- og kulturlandskap med variert og særpreget skog-, fjell og vassdragsnatur som skaper identitet for kvensk og samisk kultur.

Verneformålet i Kvænangsbotn og Navitdalen omfatter også å ta vare på særpreget flora og fauna. Begge landskapsvernområdene inneholder mange ulike natur- og vegetasjonstyper, hvorav noen er regionalt sjeldne. Det er funnet flere rødlistearter både av dyr og planter i begge områdene.

Vernet er også til for å bevare mulighet for friluftsliv og ta vare på spor av tidligere tiders bruk av og i områdene.

Kontaktinformasjon Kvænangsbotn og Navitdalen Vo styre

Telefon: +47 77642221
E-post: kvanangsbotnognavit.lvo@fylkesmannen.no
Nett: www.nasjonalparkstyre.no
Post: Co/ Fylkesmannen i Troms, PB 6105, 9291 Tromsø

Besøksadresse: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Og/eller
Kvæningen næringsbygg/Årres,
Sørstraumen