



Statens Naturoppsyn

Vår ref  
2010/911/17/K12

Dykkar ref:

Saksbehandlar  
Trond Stensby

Dato  
23.12.2011

## Bestillingsdialogen 2011 Reinheimen. Rapportering bruk av middel på informasjonstiltak i Rauma. Søknad om overføring av restmiddel.

Kontaktutvalet for Reinheimen / Rauma kommune har fått overført ubrukte middel frå bestillingsdialogen 2010 for tiltak i Romsdalen LVO til 2011. Tabellen under er ei utvida utgåve av brev om overføring frå i fjor, og viser status for gjennomføring. Tiltak merka med små nummer er ikkje fullførte enda. Merknadar til dette er sett opp under tabellen.

Tiltak	Estimert behov 2011	Utført så langt 2011
2 stk store informasjonstavler på Stigrøra i samarbeid med Nasjonal Turistveg	31.000,-	1.700,- <sup>1</sup>
Design og produksjon av små informasjonstavler i Kløvstigen	38.700,-	27.790,- <sup>2</sup>
Bru over Bispeelva (Godkjent av forvaltningsmyndigheita sept. 2010)	43.000,-	12.226,32
Merking og varding frå Stigrøra til Bispeelva	10.000,-	29.564,- <sup>3</sup>
Skilting frå Stigrøra til Stabbeskardet	7.000,-	
Merking og skilting frå Alnesvatnet til Mannen	8.600,-	
Merking og skilting frå Alnesreset til Skarfjellenden etter gamal kløvsti	14.600,-	
Administrasjon tiltak	18.000,-	18.000,-
<b>Sum /restbeløp</b>	<b>170.900,-</b>	<b>89.280,32</b>

Merknadar:

<sup>1</sup> På grunn av framdrifta på anlegget på Stigrøra er det foreløpig berre utført noko arbeid med tilrettelegging av kart til plakatanne på denne posten. Anlegget skal ferdigstillast i juni 2012, og vi reknar derfor med å få også dette ferdig til da.

Postadresse  
Lesja kommune  
2665 Lesja  
E-post: postmottak@lesja.kommune.no

Besøksadresse  
  
Internett  
www.lesja.kommune.no

Telefon  
61 24 41 00  
Telefaks  
61 24 41 04

Bank  
2081.19.00142

2. Tavlene er ferdigstilte, kun kostnader på trykking
3. Manglar kostnader for produksjon av treskilt

Midlane som blir til overs etter at alle prosjekta i tabellen er ferdigstilte er planlagd brukt til å få utforma eit enkelt kart i stor målestokk over Stigrøra og dei merka stigane i området, eventuelt med informasjon om historikk, geologi og anna aktuelt stoff til bruk for turistar og andre som er på tur i området.

**I tråd med utgreiinga ovanfor blir kr 89.280,32 søkt overført til 2012.**

Helsing

Trond Stensby  
nasjonalparkforvaltar

Kopi til:  
Administrativ faggruppe Reinheimen